

令和2年度 壮瞥町発注予定工事情報

最終 令和2年10月8日
当初 令和2年4月1日

整理 番号	種 別	工事名	工事場所	工 事 概 要		発注予定時期		工期 (ヵ月)	入札及び 契約方法	備考
				当 初	変 更	当初	変更			
1	土木	蟠溪地区防火水槽撤去工事	蟠溪	40t級防火水槽 1基		7月	10月下旬	2	指名競争入札	変更
2	電気	蟠溪地区街路灯移設工事	蟠溪	街路灯撤去・再設置 7基 国道453補償工事 確認中		9月		3	指名競争入札	
3	土木	弁景共同墓地墓石移設・撤去工事	弁景	不明墓石撤去、不明墓用供養塔設置、墓石移設		5月	6月	3	指名競争入札	発注済み
4	設備	54年泉源ポンプ取替工事	弁景	泉源ポンプ取替		6月	6月	2	指名競争入札	発注済み
5	土木	幸内地区農業用排水路修繕工	幸内	農業用排水路修繕工		11月	11月上旬	2	指名競争入札	変更
6	土木	町道橋梁補修工事	滝之町 幸内	橋梁補修工事（下立香橋・白水橋）		10月	11月上旬	5	指名競争入札	変更
7	土木	町道滝之町中島1号線道路改良舗装工事	滝之町	道路改良舗装工事 L=1,030m ※交付金の配分により事業量変更の可能性あり	L=300程度	7月	7月下旬	6	指名競争入札	発注済み
8	土木	学校沢川河道整備工事	立香	河道等河川改修工事		8月	12月上旬	4	指名競争入札	変更
9	土木	大川護岸整備工事	仲洞爺	護岸等河川改修工事		8月	12月上旬	4	指名競争入札	変更
10	建築	星野单身者住宅屋上防水改修・外壁塗装工事	滝之町	(单身者住宅 1棟12戸3階建) 屋上防水改修、外部コーキング差替、外壁塗装		7月	7月下旬	4	指名競争入札	発注済み

整理 番号	種 別	工事名	工事場所	工 事 概 要		発注予定時期		工期 (ヵ月)	入札及び 契約方法	備考
				当 初	変 更	当初	変更			
11	建築	しらかば団地屋上防水改修・外壁塗装工事	滝之町	(1号棟 1棟12戸3階建) 屋上防水改修、外部コーキング差替、外壁塗装		7月	7月下旬	4	指名競争入札	発注済み
12	土木	仲洞爺団地整備工事	仲洞爺	広場及び通路整備工事		9月	11月上旬	4	指名競争入札	変更
13	建築	仲洞爺団地除却工事	仲洞爺	2棟4戸(PC造平屋建)		6月	6月	2	指名競争入札	発注済み
14	設備	メーター器取替工事	町内全域	メーター器取替 165台	メーター器104台 と61台で分離発注	4月	4月	6	指名競争入札	発注済み
15	管	道道滝之町伊達線支障物件移設工事	立香	水道管移設 L=230m		7月	8月上旬	6	指名競争入札	発注済み
16	管	仲洞爺地区水道施設整備工事	仲洞爺	水道施設整備 L=125m		5月	5月	2	指名競争入札	発注済み
17	管	町道滝之町中島1号線水道施設移設工事	滝之町	水道管移設 L=8m(不断水)		8月	9月下旬	4	指名競争入札	発注済み
18	管	道道洞爺湖登別線水道施設移設工事	壮瞥温泉	水道管移設 L=480m		6月	7月上旬	6	指名競争入札	発注済み
19	電気	電気機械計装設備更新工事	壮瞥温泉	(中継ポンプ場) 発電機、動力・計装・テレメーター盤、 送水ポンプの更新		9月	9月下旬	6	指名競争入札	発注済み
20	設備	滝之町地区集落排水処理施設機器修繕工事	滝之町	調整槽ポンプ、調整槽攪拌ポンプ、 回分槽水中ばっき攪拌装置分解整備		11月	11月下旬	4	指名競争入札	
21	設備	久保内地区集落排水処理施設機器修繕工事	久保内	換気設備、破砕機、調整槽攪拌ポンプ分解整備		11月	11月下旬	4	指名競争入札	

整理 番号	種 別	工事名	工事場所	工 事 概 要		発注予定時期		工期 (ヵ月)	入札及び 契約方法	備考
				当 初	変 更	当初	変更			
22	建築	久保内集落排水処理施設屋根葺替・外壁塗装工事	久保内	屋根葺替、外部コーキング差替、外壁塗装		9月	9月下旬	4	指名競争入札	発注済み
23	土木	林道駒別線排水整備工事	上久保内	排水整備工 横断管渠工等一式		9月上旬		3	指名競争入札	追加 発注済み
24	土木	町道白水川線道路改修工事	幸内	道路改修工一式 補強盛土工等 L=82m		9月上旬		4	指名競争入札	追加 発注済み
25	建築	旧立香ふれあいセンター屋根葺替工事	立香	体育館屋根葺替		9月下旬		3	指名競争入札	追加 発注済み
26	電気	学校情報通信ネットワーク環境整備工事	滝之町	校内Wi-Fi環境整備工事 (壮警小学校、壮警中学校、壮警高等学校)		10月上旬		6	指名競争入札	追加 発注済み
27	設備	公共施設トイレ改修工事	滝之町 南久保内 仲洞爺	便器洋式化等一式（農村環境改善センター、久保内 ふれあいセンター、来夢人の家、ゆーあいの家、そ うべつ情報館i、壮警小学校）		11月下旬		5	指名競争入札	追加
28	建築	仲洞爺野営場管理棟整備工事	仲洞爺	既存建築物解体、木造平屋建新築工事		10月下旬		5	指名競争入札	追加
29	建築	町有住宅修繕工事	滝之町 南久保内	町有住宅内外部修繕工一式 3戸		10月下旬		5	指名競争入札	追加
30	電気	弁景55年泉源非常用発電機設置工事	弁景	20kVA発電機設置工事		10月中旬		5	指名競争入札	追加
31	電気	橋梁添架管ヒーター制御盤改善工事	弁景 東湖畔	通学橋及び町道ホロト久保内線水管橋ヒーター制御 盤改善工		10月上旬		2	指名競争入札	追加 発注済み